




Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Predecesoras	Observaciones
1		Proyectos Matricula Prueba Práctica de Manejo y Alineamiento Vial	278 días	lun 01/12/14	mié 23/12/15			
2		Aprobación de la priorización de trámites y de los respectivos Planes de Mejora	8 días	lun 01/12/14	mié 10/12/14	Oficial de Simplificación de Trámites		
3		Publicación en WEB de los Planes de Mejora definitivos	1 día	mié 10/12/14	mié 10/12/14	Dirección de Informática		
4		Reunión de sensibilización con los interesados del Proyecto	20 días	lun 05/01/15	vie 30/01/15	Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT,Líderes de Proyecto,Oficial de Simplificación de Trámites		
5		Estudios preliminares para establecer la ruta crítica del Proyecto	20 días	lun 12/01/15	vie 06/02/15	Líderes de Proyecto		Incluye el análisis de situación actual y recopilación de documentación.
6		Elaboración del concepto de mejora que se desarrollará	10 días	lun 09/02/15	vie 20/02/15	Líderes de Proyecto		Incluye elaboración y selección de la mejor alternativa de desarrollo, establecimiento de etapas para su desarrollo

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Predecesoras	Observaciones
7		Presentación del Primer Avance del Proyecto ante Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT	5 días	lun 23/02/15	vie 27/02/15	Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT, Líderes de Proyecto		
8		Publicación del Primer Avance del Proyecto, en el sitio WEB del MOPT	1 día	mar 10/03/15	mar 10/03/15	Dirección de Informática, Oficial de Simplificación de Trámites		
9		Desarrollo e Implementación del Proyecto o Fase a cumplir durante el 2015	213 días	lun 02/03/15	mié 23/12/15	Líderes de Proyecto		Incluye de ser necesario: período de pruebas. Se estima que la implementación se ejecute durante el cuarto trimestre del 2015.
10		Presentación del Segundo Avance del Proyecto ante Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT	5 días	lun 20/04/15	vie 24/04/15	Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT, Líderes de Proyecto		
11		Publicación del Segundo Avance del Proyecto, en el sitio WEB del MOPT	1 día	vie 08/05/15	vie 08/05/15	Dirección de Informática, Oficial de Simplificación de Trámites		

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Predecesoras	Observaciones
12		Presentación del Tercer Avance del Proyecto ante Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT	5 días	lun 22/06/15	vie 26/06/15	Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT, Líderes de Proyecto		
13		Publicación del Tercer Avance del Proyecto, en el sitio WEB del MOPT	1 día	vie 10/07/15	vie 10/07/15	Dirección de Informática, Oficial de Simplificación de Trámites		
14		Presentación del Cuarto Avance del Proyecto ante Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT	5 días	lun 24/08/15	vie 28/08/15	Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT, Líderes de Proyecto		
15		Publicación del Cuarto Avance del Proyecto, en el sitio WEB del MOPT	1 día	jue 10/09/15	jue 10/09/15	Dirección de Informática, Oficial de Simplificación de Trámites		
16		Presentación del Quinto Avance del Proyecto ante Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT	5 días	lun 26/10/15	vie 30/10/15	Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT, Líderes de Proyecto		
17		Publicación del Quinto Avance del Proyecto, en el sitio WEB del MOPT	1 día	mar 10/11/15	mar 10/11/15	Dirección de Informática, Oficial de Simplificación de Trámites		

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Predecesoras	Observaciones
18	 	Reuniones periodicas (mínimo mensuales) de seguimiento y evaluación interna	253 días	lun 05/01/15	mié 23/12/15	Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT		En dichas reuniones se monitorea el cumplimiento del Plan y se recomiendan acciones para solventar las posibles desviaciones
19		Elaborar e implemetar estrategia de divulgación del Proyecto	271 días	mié 10/12/14	mié 23/12/15	Relaciones Públicas del MOPT, Grupo de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites-MOPT, Oficial de Simplificación de Trámites		