

PROGRAMA DE LA RED VIAL CANTONAL II (PRVC-II)  
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 4507/OC-CR

**UNIDAD EJECUTORA Y DE COORDINACION**

**DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL**

DOCUMENTO DE MODIFICACIONES No. 2

**DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PRVC-II-140-LPI-O-2021**

**OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN 3 CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL**

**FECHA DE EMISIÓN:  
26 de mayo de 2021**

**Asunto: Modificaciones No. 2 para la Contratación de las Obras de Mejoramiento y Rehabilitación en 3 caminos de la Red Vial Cantonal. PRVC-II-140-LPI-O-2021.**

**Modificaciones**

**Se modifica el sumario de cantidades para el proyecto “Rehabilitación del Sistema de Drenajes y mejoramiento de la Superficie de Ruedo de 3,6 km con carpa asfáltica en caliente en el Camino C7-06-017, De: (ENT.N.32) POCORA (REST. ARGENTINA), Hasta: ENT. CALLE TAYLOR Y TIERRA GRANDE, Distrito de Pocora, Cantón de Guácimo.” de la siguiente manera:**

Nombre de Proyecto:		Rehabilitación del Sistema de Drenajes y mejoramiento de la Superficie de Ruedo de 3,6 km con carpa asfáltica en caliente en el Camino C7-06-017, De: (ENT.N.32) POCORA (REST. ARGENTINA), Hasta: ENT. CALLE TAYLOR Y TIERRA GRANDE, Distrito de Pocora, Cantón de Guácimo..				Observaciones
Reglón de Pago	Descripción del Reglón	Unidad de pago	Cantidad Estimada	Precio Unitario (dolares)	Precio Total (dolares)	
CR.204.05 (a)	Material de Préstamo selecto para acabado – Caso 1	m <sup>2</sup>	3687,92	\$ -	\$ -	Eliminar
CR.204.05 (b)	Material de Préstamo selecto para acabado – Caso 2	m <sup>2</sup>	3687,92	\$ -	\$ -	Incluir

**Eliminando el renglón de pago CR.204.05 (a) Material de Préstamo selecto para acabado – Caso 1 y sustituyéndolo por el CR.204.05 (b) Material de Préstamo selecto para acabado – Caso 2. Las cantidades se mantienen invariables.**

Atentamente,

Ing. Edgar May Cantillano

Gerente UEC