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El proyecto consiste en la ampliación a 4 carriles del sector conocido como la angostura de 

la ruta nacional No 17 y la construcción de un paseo marítimo el cual consiste de acera y 

ciclo vía. 



El proyecto consiste en la ampliación a 4 carriles del sector conocido como la angostura de 

la ruta nacional No 17 y la construcción de un paseo marítimo el cual consiste de acera y 

ciclovía. 

De manera más especifica el proyecto inicia en la estación 8+160 de la ruta Nacional 17, el 

cual coincide con el plantel del MOPT de Chacarita y con el parque de esta misma 

comunidad. El final de este se encuentra en la estación 11+113 a la altura del Yacht Club. 

Desde el inicio del proyecto hasta aproximadamente el km 9+800, se cuenta con dos carriles 

por sentido de circulación los cuales se encuentran separados físicamente. Los carriles del 

sentido Barranca- Puntarenas circularían por el lado de la carretera existente, mientras que 

los carriles del sentido Puntarenas-Barranca se encontrarían ubicados en las cercanías de la 

playa. En la figura 1 se aprecia el sitio donde los carriles de ambos sentidos de circulación 

se separan y en la figura 2 se observa el punto donde se vuelven a unir. 

Ambos sentidos de circulación contarían con carriles de 3.3m de ancho y espaldones 

externos de 0.5m. En el sentido Puntarenas-Barranca se contaría con un espaldón interno 

de 2.5m para seguridad de los peatones. En la figura 3 se puede observar una sección típica 

de los carriles de circulación sentido Puntarenas- Barranca y en la figura 4 de los carriles de 

circulación en sentido Barranca-Puntarenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Separación de ambos sentidos de circulación. 

 



 

Figura 2. Unión de carriles de ambos sentidos de circulación. 

 

 

Figura 3. Sección típica de carriles de circulación sentido Puntarenas-Barranca 

 

 

Figura 4. Sección típica de carriles de circulación sentido Barranca-Puntarenas. 

 

A partir del estacionamiento 9+800 y hasta el estacionamiento 10+850 (zona del estero), 

ambos sentidos de circulación se unen formando una sección de 4 carriles, 2 por sentido 

de circulación, con ancho de 3.0m, separados por espaldones internos de 0.5m. En la 

figura 5 se encuentra una sección típica de esta sección. 



 

 

Figura 5. Sección ambos sentidos de circulación juntos en zona de la angostura. 

 

Del estacionamiento 10+850, ambos sentidos de circulación se vuelven a dividir. En esta 

zona también se cuenta con 2 carriles por sentido de circulación y el ancho de estos varían 

de 3.3m de ancho hasta los 3m en las zonas más urbanas. Ambos sentidos de circulación se 

ubicarían según el trazado de la carretera existente. En la figura 6 se observa la separación 

de los sentidos de circulación en esta zona. 

 

 

Figura 6. Separación de sentidos de circulación. 

 

El proyecto contará con la construcción de 2 retornos, uno a la altura del inicio del proyecto 

y el segundo en el estacionamiento 9+500 (zona del estero), de modo que exista facilidad 

de transitar en ambos sentidos de sentidos de circulación. En la figura 7 se observa el 

retorno ubicado en el estacionamiento 9+500. 



 

 

Figura 7. Retorno en estacionamiento 9+500 

 

En cuanto al paseo marítimo, este está constituido por una acera y una ciclovía. Este se ubicaría 

siempre del lado izquierdo de la carretera (lado de la playa). En la figura 8 se observa una sección 

transversal del paseo marítimo. 

 

Figura 8. Sección típica de paseo marítimo. 



 

También, el proyecto cuenta con bahías de paradas de buses con su respectiva marquesina para no 

obstruir el paso de vehículos en el momento de parada de los buses, cuenta también con reductores 

de velocidad en ambos sentidos de circulación que al mismo tiempo sirven como pasos peatonales.  
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                FASE CONSTRUCTIVA 

 

Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

MEDIO FÍSICO 

Movimientos 

de Tierra 

Geomorfología 

(Suelo-

Pendiente) 

Alteración en la 

topografía del 

terreno. 

Activación de 

procesos erosivos. 

Arrastre de 

sedimentos 

Infiltración de 

líquidos 

contaminantes 

 

Ley de 

Construcciones y 

su Reglamento, 

Ley de Uso, 

Manejo y 

Conservación de 

Suelos y su 

Reglamento, 

Ley Orgánica del 

Ambiente 

Guía Ambiental 

para la 

Construcción 

(Res. 479-2014-

SETENA). 

1. Implementar la construcción de cunetas y 

contra cunetas para el manejo de las aguas 

pluviales. 

2. Construir obras de evacuación dirigida: desvío, 

retención y control de agua por zanjillas, gavetas 

sedimentadoras, barreras y disipadores de 

energía. 

3. Diseñar e implementar la mitigación de la 

escorrentía antes de los movimientos de tierra. 

4. Implementar barreras de geotextil o siltfence 

en el nivel inferior. 

5. Someter las barreras a un proceso de 

mantenimiento (limpieza, refuerzos, 

recolocación, relevantamiento). 

6. Considerar la versión actualizada al Código 

Sísmico de Costa Rica y el Código de 

Cimentaciones en el diseño de los componentes 

del proyecto. 

7. En los rellenos deberán llevarse a cabo 

pruebas para determinar la compactación y 

estabilidad. 

8. Acatar las recomendaciones del Estudio 

Geotécnico que se incluyó en el D1 del proyecto. 

9. Durante la época lluviosa toda maquinaria que 

cuente con sus ruedas cubiertas de barro deberá 

de ser limpiada mediante un lavado del juego de 

llantas. 

10. No se permitirá el tránsito de maquinaria 

sobre las vías del proyecto si está cubierta de 

barro. 

11. Toda actividad constructiva quedará 

suspendida durante las lluvias fuertes para evitar 

el arrastre de sedimentos por los automotores del 

proyecto. 

12. Las excavaciones y los rellenos se realizarán 

únicamente dentro de los terrenos 

correspondientes al derecho de vía y según los 

diseños aprobados. 

FC: Fase de 

Construcción 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra: 

Estimación 

aproximada: 

$5.000 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Metros lineales de cunetas 

construidas contra metros 

lineales proyectadas. 

2. Número de obras de 

evacuación construidas contra 

obras proyectadas. 

3. Número de obras de 

mitigación construidas antes del 

inicio del movimiento de tierras 

contra obras de mitigación 

propuestas. 

4, 5. Cuantificación de barreras 

en buen estado que cumplen con 

su objetivo contra número de 

barreras instaladas. 

6, 7, 8. Verificación de los 

resultados de compactación, así 

como las pruebas de calidad, y 

demás estándares de control de 

calidad los contra los parámetros 

establecidos por las normas 

técnicas y el Código Sísmico y 

de Cimentaciones. 

9. Total de maquinaria del 

proyecto con las llantas limpias 

en el AP versus totalidad de la 

maquinaria del proyecto con las 

llantas cubiertas de barro. 

Monitoreo de los 

puntos relevantes de 

escorrentía superficial, 

gavetas 

sedimentadoras, 

disipadores de 

energía, barreras 

siltfence, etc. Una vez 

por semana durante la 

época lluviosa, con el 

fin de indicar que 

estén funcionando 

apropiadamente. 

Acatar las 

recomendaciones del 

Estudio Geotécnico 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

13. La prioridad para la tierra que será removida 

es disponerla en el derecho de vía, ya sea como 

relleno o bien, que sea colocado en sitios que no 

serán utilizados en las labores de ampliación. 

14. El retiro de los materiales sobrantes deberá 

realizarse en forma coordinada con el avance de 

las excavaciones, a fin de reducir el arrastre de 

materiales, ya sea por polvo o barro. 

15. Las excavaciones permanecerán 

descubiertas el menor tiempo posible, 

especialmente en sectores con terrenos poco 

consolidados, o en los que se requiera instalar 

sistemas de control de drenaje y escorrentía. 

16. Los drenajes se instalarán tan pronto sea 

posible, previo a la ejecución de los rellenos, para 

evitar exceso de humedad, reducir erosión y 

otros problemas. 

17. El suelo orgánico debe ser separado con la 

finalidad de conservarlo y posteriormente 

reutilizarlo en las áreas intervenidas. 

18. Plantear vegetación en las áreas 

descubiertas, utilizando vegetación autóctona y 

con características silviculturales y fenotípicas 

que eviten la erosión y que estabilicen suelos y 

áreas inestables. 

19. Colocar geotextiles o sarán (barrera 

retenedora) para que los sedimentos no se dirijan 

por escorrentía a los cuerpos de agua o áreas 

ambientalmente frágil. 

20. La aplicación de riesgos asfálticos de 

imprimación, riegos de liga y estabilizadores de 

suelos en la superficie de la vía, deberá evitar la 

afectación de los suelos que no correspondan a 

la superficie de la calzada. 

21. Los equipos mezcladores de cemento no se 

les permitirá proceder con el lavado en sitios 

cercanos a cuerpos de agua o drenajes que 

puedan conducir a estos, así como dirigirse 

hacia propiedades privadas. 

22. Cuando se realicen mezclas de concreto en 

el sitio de la obra, ésta debe realizarse sobre 

una plataforma metálica u otro material, tal 

como un geotextil en óptimas condiciones, de 

manera que se garantice el aislamiento con el 

suelo. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

23. Mantener la cantidad necesaria de 

combustible en el sitio. Asegurarse de identificar 

debidamente los envases de combustibles. 

24. Colocar los tanques de almacenamiento de 

combustible, aceites o productos químicos en 

general en un área impermeabilizada con un 

sistema de doble contención, con capacidad para 

contener un eventual derrame en el sitio. El sitio 

de almacenamiento deberá ser de acceso 

restringido y permanecer cerrado. 

Movimientos 

de Tierra 

Aguas 

superficiales 

Aumento en la 

escorrentía 

superficial. 

Afectación de la 

Cali-dad del agua 

marina. 

Ley de 

Construcciones y 

su Reglamento, 

Ley de Uso, 

Manejo y 

Conservación de 

Suelos y su 

Reglamento, Ley 

Orgánica del 

Ambiente 

Guía Ambiental 

para la 

Construcción 

(Res. 479-2014-

SETENA). 

 

1. Integrar y mantener toda la gestión mitigativa, 

especialmente el sistema de barreras y el 

mantenimiento en las actividades relacionadas 

con los movimientos de tierra. 

2. Controlar el manejo de aguas mediante el 

sistema de drenajes, cunetas, contra cunetas y 

otras medidas propuestas a los movimientos de 

tierra. 

3. Insistir en mantener la actividad de 

movimientos de tierra en época seca o de menor 

precipitación. 

4. Acatar las recomendaciones del Estudio 

Geotécnico que se incluyó en el D1 del proyecto. 

5. Exigir a los contratistas/subcontratistas 

maquinaria en buen estado para evitar fugas de 

combustibles. 

6. Realizar las labores de mantenimiento y 

reparación de la maquinaria fuera del AP (en 

gasolineras o en su propio plantel). 

7. Hacer las recargas de combustible con un 

equipo especializado. 

8. Contar con una unidad de mantenimiento que 

tenga disponible arena, aserrín, estropajos y un 

recipiente para desechos líquidos, en caso de 

derrames. 

9. No permitir descargas de lavados de las 

concreteras, vagonetas u palas de corte en 

cualquier sitio. 

10. El o los contratistas de la obra antes de dar 

inicio con las labores, deberán de presentar ante 

la SETENA los correspondientes análisis físicos 

químicos de los cuerpos de agua superficiales 

para establecer la línea base de calidad de los 

cuerpos de agua antes del inicio de las obras 

constrictivas. 

FC 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra: 

Estimación 

aproximada: 

$10000 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Informe de resultados de la 

gestión mitigativa para los 

movimientos de tierra, indicando 

el nivel de arrastre de material 

hacia los cuerpos de agua contra 

los resultados de línea base de 

los cuerpos de agua efectuados 

al inicio de las obras. 

2. Número de cunetas y contra 

cunetas construidas para el 

manejo de las aguas pluviales. 

3. Número de movimientos de 

tierra efectuados en época 

lluviosa contra la no ejecución de 

movimientos de tierra en época 

de lluviosa. 

4. Ejecución de las 

recomendaciones del Estudio 

Geotécnico versus un 

inadecuado movimiento de 

tierra. 

5. Total de maquinaria en 

excelente estado (cero fugas de 

combustible) contra el total de 

maquinaria reportada con fugas. 

6. Reporte de maquinaria que 

cuenta con mantenimiento fuera 

del AP versus total de 

maquinaria con mantenimiento 

en el AP. 

7. Registro del suministro de 

combustible versus registro de 

derrames y acción que ocasionó 

el derrame. 

8. Bitácora de registro de la 

unidad de mantenimiento en el 

Mantener al máximo 

permisible las 

coberturas existentes. 

Controlar el manejo de 

aguas. 

Integrar las áreas 

verdes lo más pronto 

posible. 

Acatar las 

recomendaciones del 

Estudio Geotécnico. 

Exigir maquinaria en 

buen estado. 

Contar con materiales 

para la atención de 

derrames de 

combustibles. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

11. No realizar labores de lavado de maquinaria, 

mezcladoras de cemento, reparación ni 

mantenimiento de la maquinaria cercana a los 

cuerpos de agua. 

12. Las excavaciones permanecerán 

descubiertas el menor tiempo posible, 

especialmente en sectores con terrenos poco 

consolidados, o en los que se requiera instalar 

sistemas de control de drenaje y escorrentía. 

13. Las zonas de disposición final de material 

deberán quedar suficientemente alejadas de los 

cuerpos de agua, para asegurar que en ningún 

momento el nivel de agua, durante la ocurrencia 

de crecientes o avenidas, sobrepase el nivel más 

bajo de los materiales colocados en el depósito. 

14. Impermeabilizar zonas vulnerables con el 

propósito de evitar las filtraciones en el suelo, 

tales como bodegas de productos químicos y/o 

sitios donde se manipulen combustibles. 

15. Se prohíbe arrojar material de excavación o 

de corte a los cuerpos de agua. 

16. Únicamente se eliminará la vegetación 

necesaria para el AP con el propósito de mitigar 

la escorrentía. 

proyecto versus verificación 

visual durante las visitas. 

9. Registro de descargas de 

lavados de concreteras, 

vagonetas y palas en sitios no 

autorizados, versus registro de 

lavado de la totalidad del equipo 

en áreas autorizadas. 

10. Registro de reparaciones de 

emergencia del equipo en el AP, 

versus totalidad de maquinaria 

del proyecto. 

11. Documento de recibido por 

parte de la SETENA con los 

resultados de los análisis físicos 

químicos de los cuerpos de agua 

superficiales del proyecto. 

Movimientos 

de Tierra 

Aguas 

subterráneas 

Riesgo de 

contaminación de 

acuíferos por 

derrames de 

productos 

peligrosos como 

combustibles. 

Ley Orgánica del 

Ambiente, 

Ley General de 

Salud, 

Reglamento de 

vertido y reuso de 

aguas residuales. 

Guía Ambiental 

para la 

Construcción 

(Res. 479-2014-

SETENA). 

1. Hacer los movimientos de tierra 

preferiblemente en época seca o de poca lluvia. 

2. Acatar las recomendaciones del Estudio 

Geotécnico realizado que se incluyó en el D1 del 

proyecto. 

3. Exigir a los subcontratistas maquinaria en 

buen estado para evitar fugas de combustibles. 

4. Realizar las labores de mantenimiento y 

reparación de la maquinaria fuera del AP (en 

gasolineras o en su propio plantel). 

5. Hacer las recargas de combustible con un 

equipo especializado. 

6. Contar con una unidad de mantenimiento que 

tenga disponible arena, aserrín y un recipiente 

para desechos sólidos, en caso de derrames. 

7. Comprometer al empresario constructor a 

sacar el equipo que no funcione aceptablemente; 

que genere excesivos derrames. 

8. Contar con una unidad de mantenimiento que 

tenga disponible arena, aserrín, estropajos y un 

recipiente para desechos sólidos, en caso de 

FC 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra: 

Estimación 

aproximada: 

$1.000 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Control de bitácora de 

movimiento de tierras versus la 

época del año en que se efectuó 

el movimiento. 

2. Comparación de los 

resultados de compactación, así 

como las pruebas de calidad, 

contra los estándares de control 

de calidad. 

3. Total de maquinaria del 

proyecto con la boleta de 

mantenimiento preventivo al día 

contra maquinaria sin boleta. 

4. Total de maquinaria del 

proyecto en buen estado versus 

maquinaria con desperfecto 

mecánico que se encuentre en el 

proyecto. 

5. Registro del suministro de 

combustible versus registro de 

derrames y acción que ocasionó 

el derrame.  

Movimientos de tierra 

en época seca.  No 

movimientos de tierra 

innecesarios. Exigir 

maquinaria en buen 

estado. 

Contar con materiales 

para atención de 

derrames. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

derrames. Así como contar con Kit anti-derrames 

presentes en los frentes de trabajo. 

9. Una cabina sanitaria por cada 15 trabajadores 

en sitio. Aseo de las cabinas al menos una vez 

por semana. 

10. Acondicionar un sitio para la acumulación de 

residuos y escombros típicos de la etapa de 

construcción. Todo material orgánico de desecho 

proveniente de las operaciones de limpieza y 

desmonte o descapote deberá ser apilado en 

sitio, lejos de cursos o cuerpos de agua, para 

finalmente ser depositados en el sitio 

correspondiente. 

11. El mantenimiento y asea de la maquinaria se 

realizará preferiblemente en lugares 

especializados para tal propósito. 

6. Registro en bitácora del 

equipo especializado para 

recarga de combustible. 

7. Número de Kit anti-derrames 

presentes en los frentes de 

trabajo contra frentes de trabajo. 

8. Número de cabinas sanitarias 

versus número de trabajadores 

que cuenta la obra. 

Movimientos 

de Tierra 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Calidad del 

aire 

Generación de 

polvo. 

Generación de 

emisiones 

gaseosas. 

Generación de 

ruido y vibraciones 

 

Ley general de 

Salud, Ley 

Orgánica del 

Ambiente, 

Reglamento para 

el Control de la 

Contaminación 

por Ruido. 

Guía Ambiental 

para la 

Construcción 

(Res. 479-2014-

SETENA). 

1. Exigir a los contratistas/subcontratistas 

maquinaria en buen estado para evitar altas 

concentraciones de gases contaminantes. 

2. Comprometer al empresario constructor a 

sacar el equipo que no funcione aceptablemente; 

que genere excesivos escapes y emanaciones. 

3. Monitorear la maquinaria. 

4. Controlar el polvo mediante riego durante la 

época seca: un camión de riego disponible para 

el control de polvo, la frecuencia de riego de 

zonas susceptibles al levantamiento de polvo de 

al menos dos veces al día. Quedará a criterio del 

Regente Ambiental el aumento de la frecuencia 

en el riego de acuerdo con las condiciones que 

se presenten en el proyecto y las áreas de 

trabajo. 

5. Exigir dentro del equipo de maquinaria pesada 

por lo menos una unidad con tanque cisterna. 

6. Al transportar la carga, exigir a los conductores 

de las vagonetas, el uso de un toldo u otro tipo 

de cubierta para evitar la dispersión de los 

materiales por las calles públicas. 

7. Eliminar diariamente los apilamientos de 

materiales sueltos. 

8. Prohibir las quemas de todo tipo (basura, 

escombros, etc.) 

9. Prohibir el uso de alarmas o sirenas de aviso 

de alta intensidad. 

10. Exigir a los trabajadores el uso de equipo de 

protección auditiva. 

FC 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra: 

Estimación 

aproximada: 

$1.500 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Total de maquinaria del 

proyecto en buen estado versus 

maquinaria con desperfecto 

mecánico que se encuentre en 

el proyecto. 

2. Registro de maquinaria con 

desperfectos mecánicos contra 

total de maquinaria en el 

proyecto. 

3. Número de veces que se 

aplica el plan de riego contra la 

presencia de polvo en el 

proyecto. 

4. Reporte de bitácora del 

camión cisterna versus número 

de veces de aplicación del riego. 

5. Número de vagonetas que 

salen del AP contra número de 

vagonetas que salen del 

proyecto con toldo o cubierta. 

6. Número de apilamientos de 

materiales sueltos contra frentes 

de trabajo. 

7. Número de quemas dentro del 

AP contra medida de no 

ejecución de quemas. 

8. No utilización de alarmas o 

sirenas de alta intensidad contra 

presencia de alarmas o sirenas 

de alta densidad. 

No realizar 

movimientos de tierra 

innecesarios. 

Exigir maquinaria en 

buen estado. 

Control de polvo 

mediante riego. 

Uso de toldo al 

transportar material. 

Confinar o aislar las 

áreas de mayor 

generación de ruido. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

11. Evitar trabajos durante las noches con 

maquinaria pesada que emita ruido excesivo y 

luces intensas. 

12. En los casos en que sea necesario, confinar 

o aislar las áreas de mayor generación de ruido 

del resto de las actividades. Realizar un análisis 

de calidad de ruido cada quince días. 

13. El o los contratistas de la obra antes de su 

iniciación, deberán de presentar ante la SETENA 

las mediciones para determinar la calidad del aire 

en el AP, AID, y AII. 

14. No realizar labores de lavado de maquinaria, 

mezcladoras de cemento, reparación ni 

mantenimiento de la maquinaria cercana a los 

cuerpos de agua. 

15. Colocar mallas contraviento, utilizando sarán 

o geotextiles para evitar la disipación de 

materiales polvosos y la eventual molestia a los 

transeúntes y vecino. 

16. El material o residuos de descapote deben 

apilarse pasto sobre pasto, tierra sobre tierra. La 

altura no debe superar 1.5metros, en superficie 

plana, que impida la compactación. 

17. Prohibir el paso peatonal sobre los sitios de 

almacenaje o acopio. 

18. El retiro de los materiales sobrantes (suelos, 

agregados finos, cemento y otros) deberá 

ejecutarse de forma expedita, reduciendo la 

generación de polvo. 

19. Cubrir con plástico los apilamientos de tierra 

que por fuerza mayor no se puedan eliminar el 

mismo día. 

20. Los sitios de acopio que eventualmente se 

ubiquen en el AP, deberán señalizarse 

(acordando) y se deberá aplicar medidas 

(barreras) para que no presente riesgo de 

escorrentía por lluvias y los sedimentos no se 

dirijan a los cuerpos de agua. 

21. Los ruidos y vibraciones deben ser reducidos 

en lo posible en fuente de origen, tratando de 

aminorar su propagación en los lugares de 

trabajo. 

22. De manera quincenal se deberán realizar 

mediciones de monitoreo de los niveles de ruido 

y verificar que no existan aparcamientos 

9. Número de trabajadores con 

audífonos de protección auditiva 

contra trabajadores sin 

audífonos. 

10. Número de trabajos 

nocturnos versus medidas de no 

realización trabajos de nocturnos 

en el AP. 

11. Número de mediciones 

sonoras en los frentes contra 

número de mediciones 

planificadas. 

12. Número de mediciones que 

sobrepasan los niveles de sonido 

de acuerdo con los parámetros 

establecidos por el MS contra 

total de mediciones. 

13. Documento de recibido por 

parte de la SETENA con los 

resultados de los análisis de 

calidad del en el AP, AID, y AII. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

excesivos, con respecto a los niveles de ruido 

esperados y normales en este tipo de obras. 

23. No se deberán mantener encendidos equipos 

que no estén siendo utilizados. 

24. La calzada se debe mantener libre de 

residuos de tierra, cubrir los acúmulos de 

materiales que deban permanecer en el derecho 

de vía; especialmente en las áreas donde se 

ubican centros educativos, comercios y viviendas 

aledañas a la ruta 17. 

Amenazas 

naturales 
Proyecto Amenaza sísmica. 

Ley de 

Construcciones y 

su Reglamento, 

Ley Orgánica del 

Ambiente 

Código Sísmico, 

Código de 

Cimentaciones 

1. Iniciar la obra posteriormente a los análisis 
geotécnicos. 
2. Acatar las recomendaciones del Estudio 
Geotécnico realizado que se incluyó en el D1 del 
proyecto. 
3. Para efectos del diseño de las obras civiles del 
proyecto, considerar las condiciones de riesgo 
sísmico y aplicar lo estipulado en el Código 
Sísmico y el Código de Cimentaciones. 
5. Acondicionar el adelanto de las obras con 
medidas de protección ante eventuales eventos 
naturales: ademar y proteger las excavaciones; 
manejar y controlar las aguas pluviales para 
minimizar efectos de colapsos en las paredes de 
las excavaciones; proteger con señalamientos, 
cintas o barreras las áreas peligrosas; exigir a los 
trabajadores el uso de cascos; exigir a los 
contratistas/subcontratistas todas las medidas de 
protección laboral para el personal; mantener 
solo personal propio, evitar visitas innecesarias 
al proyecto; no permitir almacenamiento de 
materiales de construcción en salidas o zonas 
fuera de la bodega; señalizar las áreas de salida 
de emergencia y supervisar que éstas se 
encuentren siempre libres de obstáculos. 
6. Aplicación del Plan de Contingencias en caso 
de emergencias. 

 

FC 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra. 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Presencia de los análisis 

geotécnicos antes de iniciar la 

FC. 

2. Verificación de los resultados 

de compactación, así como las 

pruebas de calidad, y demás 

estándares de control de calidad 

los contra los parámetros 

establecidos por las normas 

técnicas y el Código Sísmico y 

de Cimentaciones. 

4. Informe de resultados sobre 

los efectos negativos ante 

eventuales eventos naturales 

contra las acciones de mejora. 

5. Ejecución de las acciones del 

Plan de Contingencias contra las 

eventualidades ocurridas en el 

proyecto. 

Acatar las 

recomendaciones del 

Estudio Geotécnico 

realizado 

Aplicar el Código 

Sísmico y el Código de 

Cimentaciones. Aplicar 

medidas de protección 

en los adelantos de 

obras ante eventuales 

eventos naturales. 

Aplicar el Plan de 

Contingencias en caso 

de emergencias. 

MEDIO BIOLÓGICO 

Movimientos 

de Tierra 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Flora 

Eliminación de 

vegetación y corta 

de árboles. 

Ley Orgánica del 

Ambiente, 

Ley de 

Conservación de 

la Vida Silvestre y 

su Reglamento, 

Ley Forestal y su 

Reglamento 

1. En coordinación con el área de Conservación 
se deberán de efectuar acciones de recuperación 
del sector donde se ubican las especies de flora 
de manglar que se ubican adyacente al proyecto, 
específicamente en el sector de La Angostura, o 
en sitios factibles de acuerdo con criterio técnico.  
2. La corta de vegetación y árboles se limitará 
única y exclusivamente a los sectores donde sea 
estrictamente necesario realizar obras 

FC 
Estimación 

aproximada. 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Ingeniero 

1. Verificación de los 
permisos de corta 
versus los árboles a 
cortar en el caso de ser 
necesario. 

2. Estado actual de la zona 
de protección de las 
quebradas y ríos versus 
su estado durante la 

Cumplir con la corta 

permitida. Definir 

zonas de revegetación 

ya sea por medio del 

favorecimiento de la 

regeneración natural o 

mediante la utilización 

de biomantos. 

Respetar los retiros 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

Ley de 

Biodiversidad 

constructivas o que debido a la logística del 
proceso constructivo se considere necesario. 
3. Se deberá realizar la corta de vegetación 
requerida para las labores del Proyecto, 
únicamente en el derecho de vía, protegiendo de 
cualquier daño la vegetación restante, o aquella 
que no sea necesario remover para la ejecución 
de las obras. Procurar que los árboles que se 
derriben y/ o talen, no afecten a la vegetación 
adyacente. 
4. En el caso de requerir la eliminación de 
especies en aquellas zonas frágiles, se deberá 
de contar con la Declaratoria de Conveniencia 
Nacional para su ejecución. La obtención de 
dicha declaratoria, así como el permiso de la 
corta de árboles quedará bajo la responsabilidad 
del Desarrollador, la Supervisión y el 
Responsable Ambiental. 
5. Contar con un profesional que dé el 
seguimiento en el tema forestal durante la 
ejecución del proyecto. 
6. La eliminación de especies arbóreas y su 
disposición final se realizará, de acuerdo con la 
indicación de la Supervisión. Las trozas y la 
madera aprovechable deben de ser debidamente 
marcadas según el inventario forestal a entregar 
por El o los Contratistas de las Obras al momento 
de la adjudicación del Contrato. 
7. Los árboles y biomasa no comercial deberán 
ser extraídos del Área de Proyecto y dispuestos 
donde la Supervisión indique. 
8. En los frentes de trabajo se colocará rotulación 
de prohibición de extracción de flora y fauna. 
9. Se implementarán capacitaciones a las 
cuadrillas de trabajo en materia de vida silvestre 
y flora, protección del recurso hídrico, y las 
acciones a tomar para rescate y liberación de 
fauna, así como de rescate de vegetación. 
10. Queda prohibido la laceración o lesión con 
clavos o similares en los fustes de árboles, para 
el resguardo de objetos personales de los 
trabajadores (maletines, bolsas, otros), para lo 
anterior, el Contratista deberá brindar un sitio 
temporal adecuado, para el resguardo de objetos 
personales, toma de alimentos o protección de 
lluvia, entre otros. 
11. Resaltar la protección a la cubierta natural de 
vegetación existente, como primera protección, 

Forestal para 

contratar 

Supervisión 

ejecución del proyecto 
(registro fotográfico). 

3. Número de especies 
nativas a sembrar en 
zonas verdes y área de 
protección de las 
quebradas y ríos. 

4. Presencia o ausencia 
del regente forestal en el 
proyecto. 

5. Emisión de Declaratorio 
de Conveniencia 
Nacional para el 
proyecto antes de la 
eliminación de especies 
en zonas frágiles. 

6. Número de rótulos 
colocados en los frentes 
de trabajo contra frentes 
de trabajo sin rotulación. 

7. Número de 
capacitaciones 
realizadas a los 
trabajadores contra 
número de 
capacitaciones 
planificadas. 

8. Presencia o ausencia de 
árboles lacerados o 
lesionados por la 
colocación de clavos o 
similares en los fustes. 

9. Metros cuadrados de 
cubierta natural del AP 
vrs metros cuadrados de 
cubierta natural 
afectados por la 
ejecución de la obra. 

respectivos a la costa, 

el estero y el sector de 

las lagunas. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

en los sitios donde van a ser llevadas a cabo las 
obras y los cuerpos de agua superficiales. 
12. Definir zonas dentro del proyecto que se 
destinen para la revegetación. 
13. Una vez culminadas las obras, se deberán de 
revegetar con flora autóctona, según criterio de 
experto.  
- Los campamentos, bodegas, parqueos o 
talleres de maquinaria se deben ubicar lejos de 
zonas ambientalmente frágiles. No se deben 
ubicar este tipo de frentes de trabajo en las 
cercanías del estero. (mínimo 50 metros de 
distancia). 

Sobre el Proceso de Corta 
14. Las motosierras que se utilicen deben ser del 
menor tamaño posible y que permita realizar la 
tarea de una manera eficiente y segura. 
15. Los equipos en general y específicamente las 
motosierras deben estar en óptimas condiciones 
de funcionamiento, sin fugas de aceite ni 
combustible. 
16. El transporte de combustible y aceites debe 
realizarse siempre en recipientes estandarizados 
para tal fin. 
17. Cuando se reabastece la motosierra con 
combustible y aceite, se debe realizar sobre una 
superficie impermeabilizada, ya sea un plástico 
grueso o una bandeja de plástico para evitar la 
contaminación del suelo y subsuelo con 
hidrocarburos. 
18. Se debe contar con un kit antiderrames y 
biorremediadores para atender cualquier 
derrame accidental de combustible o aceite 
lubricante. 
19. La corta de árboles debe realizarse de 
manera ordenada, procurando siempre 
minimizar el impacto sobre áreas aledañas. 
20. La corta de árboles en el manglar debe 
ejecutarse iniciando con los árboles más 
pequeños, en la medida de lo posible guiar la 
caída hacia tierra firme, no hacia el mar.  Se debe 
dirigir la caída de los árboles más grandes hacia 
las zonas abiertas, nunca hacia el mar. 
21. La mayoría de los árboles son de 
características no comerciales, por lo que todo el 
ramaje y eje principal (fuste), debe seccionarse 
en partes no mayores a 2 metros de longitud, 
para ser transportado en vagonetas hacia un 
centro de acopio autorizado. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

22. Se debe llevar un registro diario con los 
árboles cortados, indicando el número asignado 
en el campo. 
23. Todo el personal debe contar con equipo de 
protección personal y recibir capacitación 
respecto a operación segura de los equipos, 
manejo ambiental. 

Movimientos 

de Tierra 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Ambiente 

Acuático 

Afectación del 

recurso hídrico 

(Contaminación y 

sedimentación) 

Ley Orgánica del 

Ambiente, 

Ley de 

Conservación de 

la Vida Silvestre y 

su Reglamento, 

Ley Forestal y su 

Reglamento 

Ley de 

Biodiversidad 

1. Durante la etapa de construcción se deberá 

colocar una barrera de control de sedimentos 

para evitar que caiga material en el estero. 

2. Se deben garantizar obras de canalización de 

aguas de escorrentía con trampas de sedimentos 

para evitar la llegada de material directamente al 

estero. 

3. En los trabajos cercanos a la zona del estero, 

se debe implementar un protocolo para uso de 

sustancias peligrosas (combustibles, aceites, 

disolventes), y no se debe permitir reparaciones 

ni trabajos de mantenimiento a equipo en estos 

sectores. 

4. El contratista encargado de la construcción de 

la obra deberá contar con un gestor ambiental en 

campo, el cual velará por el cumplimiento de las 

medidas ambientales y será el encargado del 

monitoreo. 

FC 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra. 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Ingeniero 

Forestal para 

contratar 

Supervisión 

1. Cantidad de sedimentos 

retenidos trampas contra 

cantidad de sedimentos en el 

estero o el mar. 

3. Metros lineales de cunetas 

construidas contra metros 

lineales proyectadas. 

4. Cantidad de barreras de 

sedimentos contra barreras 

planificadas. 

Control de sedimentos 

mediante trampas. 

Extremar medidas 

para evitar arrastre de 

materiales hacia 

cuerpos de agua. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Movimientos 

de Tierra 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Vialidad 

Aumento del riesgo 

de accidentes de 

tránsito por la 

circulación de 

maquinaria pesada. 

Ley general de 

Salud, Ley de 

Tránsito, Ley de 

Construcciones y 

su reglamento 

1. Colocar señales que indiquen sobre la 

actividad de movimiento de tierras del proyecto, 

con visibilidad tanto a peatones como 

conductores. 

2. Las señales deben estar dentro, y fuera del 

AP. 

3. Exigir a los trabajadores el uso de cascos con 

colores notorios y chalecos reflectivos para evitar 

accidentes dentro del AP. 

4. Controlar la entrada y circulación constante de 

maquinaria pesada. 

5. Establecer trayectos de conducción a baja 

velocidad (máximo de 40 km. por hora) en los 

sectores donde hay mayor presencia de 

viviendas, así como áreas e instituciones 

públicas. 

6. Los conductores de vehículos y maquinaria del 

proyecto deben respetar distancia de 1,5 metros 

con ciclistas en carretera. A la hora de rebasar a 

un ciclista en carretera, los conductores de 

FC 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra: 

Estimación 

aproximada: 

$10000 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Número de señales en el AP 

contra número de señales 

planificadas. 

2. Total de trabajadores del 

proyecto versus los trabajadores 

que utilizan el equipo de 

protección. 

5. Número de medidas para el 

control y reducción de la 

velocidad en el proyecto contra 

número de medidas planificadas. 

6. Total de maquinaria del 

proyecto con la boleta de 

mantenimiento preventivo al día 

contra maquinar sin boleta. 

7. Número de vagonetas que 

salen del AP que cuentan con 

toldo o cubierta versus número 

de vagonetas que no lo utilizan. 

Colocar señales 

visibles. 

Uso de cascos y 

chalecos. 

Controlar entrada, 

salida y circulación de 

maquinaria. 

Regulación y control 

del tránsito particular. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

vehículos deben guardar la distancia de 1,5 

metros. 

7. Transportar el material con maquinaria en 

óptimas condiciones, buscando disminuir la 

contaminación sónica y del aire. 

8. Utilizar cobertores en las vagonetas, para 

evitar la caída de materiales en la vía pública. 

9. Ejecución de acciones pertinentes para 

minimizar la afectación a los vehículos, 

motorizados y demás usuarios de la ruta a lo 

largo de todo el Proyecto, incluyendo las 

acciones generales de manejo del tránsito, los 

cuales, deben incluir la correspondiente 

señalización vertical y del personal 

(banderilleros) necesarios para el adecuado 

manejo del flujo vehicular. El o los Contratistas, 

deberán de presentar un Plan de Manejo de 

Tránsito definitivo de acuerdo con la ejecución de 

las obras, para aprobación de la Supervisión. 

Dicho Plan será presentado al MOPT así como a 

la SETENA mediante la Regencia ambiental. 

10. En sitios estratégicos como escuelas se 

deberá brindar la seguridad vial respectiva 

(dispositivos, señales y banderilleros). 

11. Cuando se realicen trabajos frente a centros 

educativos, comercios y casas de habitación, 

evitar que los accesos estén obstruidos 

impidiendo la salida o ingresos; de ser 

estrictamente necesaria la obstrucción se debe 

comunicar y coordinar con la población afectada. 

12. Impartir charlas de seguridad vial en los 

centros de educación primaria y secundaria 

relacionados directamente con la construcción 

del tramo. 

13. En caso de usar rutas alternas, que éstas 

estén debidamente señalizadas. 

14. En la zona se encuentra identificado el paso 

para pescadores artesanales que cruzan la vía 

diariamente, de manera que se debe garantizar 

durante la etapa constructiva el paso para este 

grupo en especial y no afectar su desarrollo 

comercial. 

8. Presencia o ausencia de 

señalización en todas las 

entradas al proyecto, así como 

en las calles a transitar en un 

radio de 300 metros alrededor 

del proyecto contra la cantidad 

de señales planificadas. 

9. Aplicación de las acciones del 

Plan de Manejo de Tránsito 

contra total de acciones 

definidas en el Plan. 

Movimientos 

de Tierra 

Servicios 

básicos y de 

emergencia 

Aumento en la 

demanda de 

servicios básicos y 

de emergencia 

Ley general de 

Salud, Ley 

Orgánica del 

1. Promover entre los trabajadores el uso 

racional del agua y la electricidad. 

2. Utilizar sistemas eficientes para el consumo 

eléctrico e hídrico. 

FC 

Estas 

medidas no 

generan un 

costo directo 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

1. Control por medio de los 

recibos de pago de servicios 

contra consumo de los servicios. 

Uso racional del agua 

y electricidad 

Mantener consumo 

solicitado 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Ambiente, Ley de 

aguas, 

Ley General de 

Agua Potable, 

Regulación del 

uso racional de la 

energía 

3. Dar prioridad al abastecimiento humano y no 

deberá poner en riesgo los servicios de agua 

potable de las comunidades vecinas. 

4. Reparación inmediata a las fugas que se 

presenten. 

5. Con el propósito de no exponer a riesgos el 

acueducto público, se debe gestionar la 

coordinación previa con las instituciones 

correspondientes para el movimiento se tierras y 

ejecución de obras. 

6. En caso de requerir del aprovechamiento de 

cursos de agua superficiales, se deberán 

gestionar los permisos respectivos. 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

2. Presencia o ausencia de 

sistemas eficientes para el 

consumo eléctrico, y recurso 

hídrico en las casas de alquiler 

contra instalación de sistemas 

planificados. 

Movimientos 

de Tierra 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Comunidades 

aledañas 

Generación de 

empleo. 

Aumento en la 

seguridad 

ciudadana. 

Colaboración a las 

comunidades por 

medio de un 

Comité de Enlace 

 

Ley general de 

Salud, Ley 

Orgánica del 

Ambiente, 

Reglamento 

para el Control de 

la 

Contaminación 

por Ruido 

1. Comunicar a los vecinos sobre el inicio de los 

trabajos que se realizarán en el AP, mediante 

diferentes medios; de forma verbal, panfletos, 

comunicados entre otros medios de avisos. 

2. Generar empleo en actividades de 

construcción para la población de la zona de 

influencia del proyecto. 

3. Cumplir con la propuesta de utilización de 

mano de obra de servicio, comercio y transportes 

con personal y empresas existentes de la zona. 

5. Cumplir con la seguridad privada del proyecto 

lo que indirectamente colaborará en mejorar la 

seguridad ciudadana en la zona. 

6. Se establecerá un mecanismo de reclamación 

para recibir inquietudes y quejas sobre el 

desempeño ambiental y social y facilitar su 

resolución. Así, toda disconformidad presentada 

por las comunidades aledañas se verá por medio 

de la oficina de atención social y ambiental 

(OGAS) Esto con el fin de solucionar de la mejor 

manera dicha disconformidad para el beneficio 

de las partes involucradas. 

FC 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra: 

Estimación 

aproximada: 

$9.000 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Número de vecinos 

comunicados contra cantidad de 

vecinos de las comunidades 

2. 60% de la planilla residente en 

el área de influencia del 

proyecto. 

3. 60% de los bienes y servicios 

requeridos para el proyecto 

adquiridos en la localidad. 

4. Total de disconformidades 

direccionadas por medio del 

Comité de Enlace versus 

soluciones encontradas para el 

beneficio de las partes 

involucradas. 

Generar empleo para 

la comunidad. 

Reglamento para 

comportamiento y 

sanciones de 

trabajadores. 

Seguridad privada. 

Creación de comité de 

enlace. 

Movimientos 

de Tierra 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Comunidades 

aledañas 

Contaminación por 

un inadecuado 

manejo de los 

desechos sólidos y 

líquidos 

Ley General de 

Salud 

Desechos sólidos: 
1. El material vegetal y de corte se desplazará, 
apilará y posteriormente será movilizado al sitio 
de disposición autorizado por El o los 
Contratistas encargados de la ejecución de las 
obras. 
2. Con respecto a los residuos sólidos de tipo 
doméstico, se utilizarán colectores con tapa y 
bolsa plástica para facilitar su manejo, los 
residuos reciclables deberán de ser separados y 
trasladados al centro de acopio más cercano al 
proyecto por parte de la empresa o empresas 

FC 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra: 

Estimación 

aproximada: 

$10000 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Volumen del movimiento de 

tierras por medio del control de la 

bitácora del material trasladado 

al sitio de disposición autorizado 

definido por El o los Contratistas 

encargados de la ejecución de 

las obras contra volumen total 

del movimiento de tierra. 

2. Presencia o ausencia de 

recipientes colectores de 

residuos sólidos para cubrir la 

Recipientes para 

basura, recolección y 

disposición por 

servicio privado. 

Reutilización de restos 

de la construcción, el 

resto es 

responsabilidad 

constructora. 

Evitar apilamientos por 

largos periodos. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

encargadas de la ejecución de las obras. Los 
recipientes, se colocarán en puntos estratégicos 
del proyecto (frentes de trabajo) para su posterior 
recolección y disposición de acuerdo con el tipo 
de residuo. 
3. Los residuos típicos de la construcción, se 
reutilizarán en la medida de lo posible, caso 
contrario será traslados por parte de la empresa 
o empresas encargadas de la ejecución de las 
obras a los centros de acopio más cercanos al 
proyecto. 
4. El o los Contratistas encargados de la 

ejecución de las obras serán los responsables de 

su recolección periódica y disposición de los 

residuos sólidos en los centros de acopio o 

puntos autorizados, para lo cual utilizarán su 

propio transporte o contratarán un servicio de 

recolección por medio de empresas privadas que 

cuenten con todos los permisos y equipo 

especializado para la realización de dicha tarea. 

5.  Dentro del AP se acondicionarán sitios aptos 

para la acumulación de residuos y escombros 

típicos de la etapa de ejecución. Deberán ser 

sitios alejados de los cursos y cuerpos de agua. 

6. Deberá disponerse de contenedores 

separados para la recolección de residuos 

especiales en el caso de que se produzcan. 

7. Se deberá mantener personal encargado del 

manejo de residuos sólidos, materiales 

sobrantes, entre otros. 

8. Los residuos sólidos ordinarios que genere el 

personal de las instalaciones temporales y en los 

frentes de trabajo, deberán ser recolectados en 

el punto de generación. 

9. Se deberán implementar las medidas 

dispuestas en el Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos, adjunto como Anexo a este documento. 

10. En aquellos casos que sea práctico y 

económicamente factible, deberá atenderse la 

siguiente jerarquía para el manejo de residuos 

sólidos: reducción de la generación, reutilización, 

reciclaje y disposición final. 

11. Mantener la limpieza del derecho de vía de 

recipientes desechables, utensilios, botellas o 

bolsas plásticas, entre otros, de tal forma que 

vaya dando el avance de las obras y garantizar 

que el proyecto se observe limpio y ordenado. 

necesidad de todos los frentes 

de trabajo del proyecto y de 

todos los trabajadores de la obra 

versus la totalidad de colectores 

de residuos planificados para la 

obra. 

2, 3. Recibos de recepción de 

residuos reciclables por parte de 

los centros de acopio a los 

cuales es trasladado el material 

reciclado, volumen de residuos 

de construcción producidos 

versus volumen de residuos 

reutilizados en el proceso de 

ejecución de otras actividades 

del proyecto. 

4. Control mediante registro del 

manejo de desechos por parte 

de la empresa o las empresas 

constructoras de las obras 

versus cantidad de residuos 

generados en el proyecto. 

5. Número de cabinas sanitarias 

versus número de trabajadores 

que cuenta la obra. 

6. Número de sitios destinados 

para el lavado de las 

mezcladoras de concreto contra 

número de sitios planificados. 

7. Número de Kit anti-derrames 

presentes en los frentes de 

trabajo contra número de frentes 

de trabajo. 

8. Número de acciones de 

seguridad y manejo de 

hidrocarburos aplicadas en el 

proyecto contra número de 

acciones propuestas. 

9. Número de sitios destinados 

para el almacenamiento de estos 

productos contra número de 

sitios establecidos. 

Uso y mantenimiento 

de cabinas portátiles. 

No permitir lavado de 

mezcladoras cerca 

cursos de agua. 

Medidas para el 

manejo de 

combustibles. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

12. En caso de demolición de estructuras como 

losas de concreto y barreras New Jersey, se 

deberá considerar que este tipo de residuos se 

reutilice en sectores aledaños a interés de las 

Municipalidades y previa solicitud de estas. 

13. Limpieza diaria de formaleta, plásticos, 

estereofon, metales, madera, desecho, envases 

de grasa, entre otros. Mantener la limpieza y 

orden diario en los frentes de trabajo y obras 

complementarias temporales del AP. 

Desechos líquidos: 

14. Utilizar cabinas portátiles con tratamiento 

químico para el manejo de las excretas de los 

trabajadores. Una cabina sanitaria por cada 15 

trabajadores en sitio. 

15. No permitir el lavado de las mezcladoras de 

concreto cerca de cuerpos de agua, la realización 

de esta actividad se realizará en puntos 

estratégicos definidos por El o los Contratistas 

encargados de la ejecución de las obras; dichos 

sitios deberán de estar confinados para evitar el 

escurrimiento producto del lavado, debidamente 

señalizados, así como delimitados. 

16. Contar con una unidad de mantenimiento que 

tenga disponible arena, aserrín, estropajos y un 

recipiente en caso de derrames. Así como contar 

con Kit anti-derrames presentes en los frentes de 

trabajo. 

17. La o las empresas contratadas para la 

ejecución de las obras, atenderán las medidas de 

seguridad y manejo de hidrocarburos según la 

normativa vigente. 

18. El o los Contratistas encargados de la 

ejecución de las obras, definirán puntos 

estratégicos en el proyecto para el 

almacenamiento de este tipo de residuos; el 

almacenamiento de estos productos debe de ser 

identificados con sus correspondientes etiquetas; 

ser agrupados de acuerdo con su afinidad 

físicoquímica, atendiendo su grado de toxicidad 

y manteniendo una adecuada separación entre 

cada grupo, favoreciendo la ventilación. Los 

productos inflamables deberán almacenarse en 

una zona especialmente diseñada para este tipo 

de materiales. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

Movimientos 

de Tierra 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Comunidades 

aledañas 

Generación de 

molestias a las 

comunidades 

Políticas y Planes 

a nivel local y 

nacional 

1. Establecer un Mecanismo de Quejas, 

Reclamos y Consulta que entre sus actividades 

tenga las siguientes tareas: 

 

¶ Constituir un Comité de Enlace 
Comunal con representación de los 
Grupos Organizados del AID y AII para 
informar de los avances del proyecto. 

¶ Informar a través del Comité de Enlace 
Comunal de cualquier suspensión o 
cambio que pueda afectar los servicios 
básicos y los servicios públicos 
durante la Fase Constructiva del 
proyecto. 

¶ Incluir al Comité de Enlace Comunal 
en la Bolsa Empleo a establecer en 
asocio con la Municipalidad de 
Cartago para optimizar la participación 
de los (as) vecinos (as) en el 
aprovechamiento de las fuentes de 
empleo que puedan crearse en la 
Fase Constructiva del proyecto. 

¶ Comunicar a la SETENA mediante los 
Informes de Regencia Ambiental los 
avances, acuerdos y acciones que se 
realicen en conjunto con el Comité de 
Enlace Comunal. 

¶ Establecer una Oficina de Relaciones 
Comunales del proyecto, cuya tarea 
sea mantener una comunicación 
constante y asertiva con los (as) 
vecinos (as) del AID, el AII y el Comité 
de Enlace Comunal durante la Fase 
Constructiva del proyecto. 

¶ Establecer como uno de los objetivos 
de la Oficina de Relaciones 
Comunales el facilitar la recepción de 
las consultas que tengan los (as) 
vecinos (as) y el Comité de Enlace 
Comunal respecto a la construcción 
del proyecto. 

¶ Designar un profesional en Ciencias 
Sociales que trabaje en jornada 
laboral de medio tiempo en la Oficina 
de Relaciones Comunales, mientras 
dure la Fase Constructiva del 
proyecto. 

¶ Dotar a la Oficina de Relaciones 
Comunales de un espacio físico 

FC 

Los costos 

deberán de 

ser incluidos 

en los 

sumarios de 

cantidades 

de la 

Contratación 

para la 

ejecución de 

las obras. Se 

estima una 

inversión 

inicial 

aproximada: 

$50.000 

MOPT 

El o los 

Contratitas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

Presencia o ausencia del 

Mecanismo de Quejas, 

Reclamos y Consulta. 

Velar por el manejo 

adecuado y atención 

inmediata de todas 

aquellas consultas, o 

quejas que se den 

alrededor del proyecto, 

esto con el fin de que 

las mismas sean 

atendidas de forma 

rápida por las partes 

interesadas. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

adecuado en el frente de trabajo, 
equipado con los implementos 
necesarios para el adecuado 
desarrollo de sus funciones (línea 
telefónica, fax, conexión a Internet, 
computadora, vehículo, escritorios, 
materiales de oficina, etc.). 

¶ Informar de la existencia, ubicación y 
de las formas de contacto con la 
Oficina de Relaciones Comunales a 
los (as) vecinos (as) del AID y AII. 

¶ Informar a los (as) vecinos (as) del AID 
y AII quiénes son los presentantes en 
cada comunidad del Comité de Enlace 
Comunal y las formas de contacto 
para facilitar a los (as) vecinos (as) la 
realización de las consultas que 
puedan tener mientras dure la Fase 
Constructiva del proyecto. 

¶ Llevar una Bitácora en donde se 
registre la recepción de las consultas 
que tengan los (as) vecinos (as) y 
Grupos Organizados del AID y AII, 
definiéndose su origen y la resolución 
dada a la misma. 

¶ Comunicar a la SETENA mediante los 
Informes de Regencia Ambiental las 
consultas que llegasen a formular los 
(as) vecinos (as) y Grupos 
Organizados del AID y AII, 
definiéndose su origen y la resolución 
dada a la misma. 

¶ Coordinar un Plan de Comunicación 
hacia las comunidades en donde por 
la Fase Constructiva del proyecto se 
vayan a afectar o suspender los 
distintos servicios básicos y públicos 
que se prestan en la zona. 

¶ Informar a través del Comité de Enlace 
Comunal de cualquier suspensión o 
cambio que pueda afectar los servicios 
básicos y públicos durante la Fase 
Constructiva del proyecto. 

¶ Coordinar un Plan de Comunicación 
hacia las comunidades o sectores en 
donde por la Fase Constructiva del 
proyecto se pueda dar la remoción 
temporal de las paradas de autobuses. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

¶ Respetar los requerimientos legales y 
técnicos que establece la legislación 
costarricense en caso de que 
finalmente se requiera llevar a cabo 
alguna expropiación. 

¶ Respetar los lineamientos 
procedimentales que establece la 
legislación costarricense en caso de 
que finalmente se requiera llevar a 
cabo alguna expropiación. 

¶ La Empresa Constructora deberá 
demostrar que realiza un proceso de 
inducción y sensibilización en temas 
de género entre sus trabajadores y 
trabajadoras. 

¶ La Empresa Constructora deberá 
demostrar que establece mecanismos 
para controlar la posible ocurrencia de 
actos de violencia sexual. 

Movimientos 

de Tierra 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Economía e 

infraestructura 

local 

Beneficio a 

economía e 

infraestructura 

local: pagos de 

impuestos, 

necesidad de 

bienes y servicios, 

mano de obra, 

presencia de 

seguridad privada. 

Ley General de 

Salud, Código de 

trabajo. 

1. Comunicar a los vecinos sobre el inicio de los 

trabajos que se realizarán en el AP.  

2. Generar empleo en actividades de 

construcción para la población de la zona de 

influencia del proyecto. 

3. Cumplir con la propuesta de utilización de 

mano de obra de servicio, comercio y transportes 

con personal y empresas existentes de la zona. 

5. Cumplir con la seguridad privada del proyecto 

lo que indirectamente colaborará en mejorar la 

seguridad ciudadana en la zona. 

6. Toda disconformidad presentada por las 

comunidades aledañas se verán por medio del 

Comité de Enlace a conformar El o los 

Contratistas encargados de la ejecución de las 

obras, miembros del MOPT, y Regente 

Ambiental. Esto con el fin de solucionar de la 

mejor manera dicha disconformidad para el 

beneficio de las partes involucradas. 

FC 

Estas 

medidas no 

generan un 

costo directo 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Número de vecinos 

comunicados contra cantidad de 

vecinos de las comunidades 

2. 60% de la planilla residente en 

el área de influencia del 

proyecto. 

3. 60% de los bienes y servicios 

requeridos para el proyecto 

adquiridos en la localidad. 

4. Total de disconformidades 

direccionadas por medio del 

Comité de Enlace versus 

soluciones encontradas para el 

beneficio de las partes 

involucradas. 

Uso de servicios, 

comercio y transporte 

de la zona. 

Pago de impuestos. 

Seguridad privada. 

Movimientos 

de Tierra 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Salud 

Ocupacional 

Riesgo de 

accidentes 

laborales y 

afectación a la 

salud. 

Ley general de 

salud, Ley de 

Construcciones y 

su reglamento, 

Código de 

Trabajo 

 

1. Exigir a los trabajadores el uso del equipo de 

seguridad (cascos, orejeras, guantes, chalecos, 

botas, anteojos, entre otros) según la actividad 

que realicen. Esta directriz es extensiva a todas 

las personas vinculadas con el proyecto y 

durante el tiempo que permanezcan en carretera 

o sitios de trabajo claramente identificados. El 

incumplimiento conlleva una sanción que la 

empresa establezca. 

FC 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra. 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Total de trabajadores del 

proyecto que utilizan el equipo 

de protección personal versus 

número de trabajadores que no 

lo portan. 

2. Número de capacitaciones 

realizadas al personal de trabajo 

sobre la utilización del equipo de 

protección personal, acciones a 

Uso de equipo de 

seguridad. 

Capacitación en 

primeros auxilios y 

riesgos del trabajo. 

Maquinaria en buen 

estado. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

2. Supervisar el uso del equipo de seguridad. 

3. Capacitar a los trabajadores en la etapa 

constructiva sobre primeros auxilios y acerca de 

riesgos del trabajo para disminuir accidentes 

ocasionados por labores de construcción y 

operación. Mantener en cada frente de trabajo un 

botiquín. 

4. Asegurarse de que la maquinaria cumpla con 

las condiciones adecuadas, con el fin de evitar la 

emisión constante de gases. 

5. El o los Contratistas encargados de la 

ejecución de las obras, deberán de conformar 

una brigada de emergencias para el proyecto. 

6. Es responsabilidad del Contratista brindar las 

condiciones de trabajo adecuadas para el 

desempeño de las labores, así como velar por las 

condiciones sanitarias. 

7. Brindar a los trabajadores en cada uno de los 

frentes de trabajo, sitios protegidos de la 

exposición solar, para los tiempos de descanso y 

comidas. Disponer de recipientes con agua 

potable para los trabajadores. 

tomar en el caso de accidentes, 

y realización de primeros auxilios 

y riesgos del trabajo contra 

número de capacitaciones 

planificadas por el contratista. 

3. 60% de la planilla residente en 

el área de influencia del 

proyecto. 

4. Total de maquinaria del 

proyecto con la boleta de 

mantenimiento preventivo al día 

contra maquinar sin boleta. 

5. Presencia o ausencia de la 

conformación de la Brigada de 

Emergencias para el proyecto. 

Movimientos 

de Tierra 

Construcción 

de 

Infraestructura 

Paisaje 

Afectación temporal 

del paisaje por la 

ejecución de las 

obras. 

Ley Orgánica del 

Ambiente, 

Ley de 

Construcciones y 

su reglamento 

1. Recuperación de los suelos descubiertos de 
taludes por medio de la colocación de biomantos. 

2. Favorecer la revegetación natural del terreno 
en aquellos sectores que presentan taludes 
expuestos mediante la colocación de biomantos, 
siembra de vetiver y gramíneas que sirvan de 
sostén de los suelos y favorezcan al 
enriquecimiento del paisaje. 

3. Contar con un camión cisterna para el riego de 

aguas susceptibles al levantamiento de polvo. 

4. Contar con un profesional que le dé el 

seguimiento en el tema forestal durante la 

ejecución del proyecto. 

5. Exigir a los contratistas/subcontratistas 

maquinaria en buen estado para evitar altas 

concentraciones de gases contaminantes. 

6. Comprometer al empresario constructor a 

sacar el equipo que no funcione aceptablemente; 

que genere excesivos escapes y emanaciones. 

7. Monitorear la maquinaria. 

8. Controlar el polvo mediante riego durante la 

época seca: un camión de riego disponible para 

el control de polvo, la frecuencia de riego de 

FC 

Costo 

incluido 

dentro del 

costo de la 

obra. 

MOPT 

El o los 

Contratistas 

encargados de 

la ejecución de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Número de biomantos 

instalados en los taludes del 

proyecto contra número de 

taludes a cubrir por medio de 

biomantos. 

2. Entrevistas a los vecinos 

colindantes con la carretera. 

(Presencia o ausencia de quejas 

por la generación polvo producto 

de las actividades constructivas). 

3. Presencia o ausencia del 

profesional en arqueología 

supervisando los movimientos 

de tierra en el AP. 

4, 5. Número de veces que se 

aplica el plan de riego contra la 

presencia de polvo en el 

proyecto. 

6. Reporte de bitácora del 

camión cisterna versus número 

de veces de aplicación del riego. 

7. Número de vagonetas que 

salen del AP que cuentan con 

Integración de 

medidas para la 

recuperación de los 

suelos expuestos, 

control de polvo 

mediante la aplicación 

de riego, control de 

maquinaria. 

Protección del 

patrimonio cultural. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 

Síntesis del 

compromiso 

zonas susceptibles al levantamiento de polvo de 

al menos 4 veces al día. 

9. Exigir dentro del equipo de maquinaria pesada 

por lo menos una unidad con tanque cisterna. 

10. Al transportar la carga, exigir a los 

conductores de las vagonetas, el uso de un toldo 

u otro tipo de cubierta para evitar la dispersión de 

los materiales por las calles públicas. 

toldo o cubierta versus número 

de vagonetas que no lo utilizan. 

8. Número de especies nativas a 

sembrar en zonas verdes y área 

de protección de la quebrada. 

9. Presencia o ausencia del 

regente forestal para el proyecto, 

así como el profesional en 

arqueología. 

 

 

 

              FASE OPERATIVA 

Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 
Síntesis del compromiso 

MEDIO FÍSICO 

Operación del 

proyecto 
Suelo 

Recuperación de 

suelos descubiertos 

debido a la 

reforestación. 

Ley de Uso, 

Manejo y 

Conservación 

de Suelos, 

Ley Orgánica 

del Ambiente, 

Ley de 

Conservación 

de la Vida 

Silvestre y su 

Reglamento, 

Ley Forestal, 

Ley 

Biodiversidad 

1. No permitir trabajos de maquinaria sin 
previo conocimiento del regente ambiental 
y la SETENA. 
2. Solicitar cambios mediante regencias 
ambientales para nuevos desplazamientos 
de coberturas. 
3. Recuperar los suelos descubiertos por 
medio de la revegetación natural y 
colocación de biomantos en aquellos 
sectores con suelos desprovistos de 
cobertura. 
4. Acatar las recomendaciones del Estudio 
Geotécnico realizado que se incluyó en el 
D1 del proyecto. 

Fase de 

Operación: 

FO 

Costo incluido 

dentro del costo 

de la obra. 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Cantidad de maquinaria 

ejecutando obras de 

mantenimiento con los 

permisos correspondientes 

contra cantidad de 

maquinaria sin permisos. 

2. Número de solicitudes de 

cambio contra cambios 

efectuados en el proyecto. 

3. Cantidad de suelos 

recuperados contra áreas 

descubiertas de vegetación. 

4. Verificación de los 

sistemas y estructuras 

constructivas contra las 

recomendaciones del Estudio 

Geotécnico. 

Recuperar suelos mediante 

revegetación y recuperación 

natural. 

Acatar Estudio Geotécnico. 

Dotar de coberturas 

vegetales apropia-das. 

Operación del 

proyecto 

Aguas 

Superficiales 

Aumento del aporte 

de escorrentía 

superficial a los 

cuerpos receptores. 

Disminución de 

procesos erosivos 

Ley de 

Construcciones 

y su 

Reglamento, 

Ley de Uso, 

Manejo y 

1. Mantenimiento de los elementos 
constructivos (drenajes, cabezales, 
desfogues, alcantarillas, cunetas, etc.). 
2. Recuperar los suelos descubiertos por 
medio de la revegetación natural y 
colocación de biomantos en aquellos 

FO 

Costo incluido 

dentro del costo 

de la obra. 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

1. Número de visitas por parte 

del profesional encargado del 

mantenimiento de los 

elementos constructivos 

contra número de visitas 

programadas. 

Mantenimiento de los 

elementos constructivos. 

Revegetación de suelos 

desprovistos de vegetación. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 
Síntesis del compromiso 

por la recuperación 

de suelos por 

medio de 

reforestación. 

Conservación 

de Suelos y su 

Reglamento, 

Ley Orgánica 

del Ambiente 

sectores con suelos desprovistos de 
cobertura. 
 

Supervisión 2. Metros lineales de las 

obras de protección de 

taludes y suelos 

descubiertos, obras para la 

dirección y control de aguas 

pluviales contra las 

planificadas. 

Operación del 

proyecto 

Aguas 

Subterráneas 

Disminución del 

riesgo de 

contaminación de 

acuíferos por 

impermeabilización 

de carretera 

Ley Orgánica 

del Ambiente, 

Ley General de 

Salud, 

Reglamento de 

vertido y reuso 

de aguas 

residuales 

1. Mantener la carretera en buenas 

condiciones. 

2. Verificar el adecuado funcionamiento de 

las obras de drenaje. 

3. Dar reparación a fisuras o huecos en la 

carretera. 

FO 

Costo incluido 

dentro del costo 

de la obra. 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

1. Metros lineales de la 

carretera en buenas 

condiciones contra metros 

lineales de la carreta en mal 

estado. 

2. Porcentaje obras de 

drenaje en buen estado 

contra porcentajes de obras 

en mal estado. 

Mantenimiento adecuado de 

la carretera y obras de 

drenaje 

Operación del 

proyecto 

Calidad del 

aire 

Generación de 

emisiones 

gaseosas. 

Ley general de 

Salud, Ley 

Orgánica del 

Ambiente, 

Reglamento 

para el Control 

de la 

Contaminación 

por Ruido 

1. Solicitar aprobación de equipo pesado 

para ampliaciones, mantenimiento 

construcciones o reparaciones. 

2. Cuando se haga una nueva 

intervención, se debe integrar el programa 

de mantenimiento y servicio de 

maquinaria. 

3. Prohibir vehículos con motores con 

escapes altamente ruidosos (motocicletas, 

triciclos y similares sin control en 

emisiones de ruido). 

FO 

Estas medidas 

no generan un 

costo directo 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

Supervisión 

1. Cantidad de maquinaria 

ejecutando obras de 

mantenimiento con los 

permisos correspondientes 

contra cantidad de 

maquinaria sin permisos. 

2. Total de medidas para el 

control del tránsito vehicular 

contra medidas planificadas. 

Buen estado y 

mantenimiento de 

maquinaria 

Prohibir equipos con 

emanaciones excesivas y 

ruidosas. 

Amenazas 

naturales 
Proyecto Amenaza sísmica. 

Ley de 

Construcciones 

y su 

Reglamento, 

Ley Orgánica 

del Ambiente 

Código Sísmico, 

Código de 

Cimentaciones 

1. Iniciar la fase operativa mediante un 

análisis de comprobación de cumplimiento 

de planos constructivos, debidamente 

aprobados por las diferentes instituciones. 

2. Someter a un exhaustivo monitoreo los 

controles de aguas superficiales, 

mantenimiento del derecho de vía, y 

secciones de la vía con potencialidad de 

sufrir cambios generados por amenazas 

naturales. 

3. El o los Contratistas encargados de la 

ejecución de mantenimiento, deberán de 

conformar una brigada de emergencias 

para el proyecto. 

FO 

Costo incluido 

dentro del costo 

de la obra. 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

Supervisión 

1. Porcentaje de 

cumplimiento de los planos 

constructivos aprobados 

contra las obras ejecutadas. 

2. Informe de resultados 

sobre los efectos negativos 

ante eventuales eventos 

naturales contra las acciones 

de mejora. 

3. Ejecución de las acciones 

del Plan de Contingencias 

contra las eventualidades 

ocurridas en el proyecto. 

Cumplir con planos 

constructivos aprobados. 

Monitorear control de aguas. 

Aplicar Plan de Contingencia 

en caso de requerirlo. 

MEDIO BIOLÓGICO 

Operación del 

Proyecto 
Flora 

Regeneración del 

derecho de vía 

zonas desprovistas 

de vegetación, que 

Ley Orgánica 

del Ambiente, 

Ley de 

Conservación 

1. Prohibir todo tipo de quema y uso 

indiscriminado de herbicidas. 

2. Se deben respetar fielmente las 

disposiciones legales sobre la 

FO 
Estimación 

aproximada. 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

1. Presencia o ausencia de 

quemas o uso de herbicidas 

en el proyecto. 

Prohibir quemas y uso de 

herbicidas. 

Regeneración de las áreas 

desprovistas de vegetación. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 
Síntesis del compromiso 

quedarán como 

áreas de 

conservación o 

zonas verdes. 

de la Vida 

Silvestre y su 

Reglamento, 

Ley Forestal y 

su Reglamento, 

Ley de 

Biodiversidad 

preservación de la cobertura vegetal sobre 

los márgenes de los cursos de agua. 

3. Velar por el mantenimiento de los 

taludes revegetados mediante la siembra 

de gramíneas, colocación de biomantos, 

entre otras prácticas. 

4. Incentivar a los propietarios de fincas 

colindantes con vía la siembra de árboles 

mediante la ejecuci·n de ñcercas vivasò, 

utilizando especies oriundas de la zona. 

5. Si se requiriera hacer desplazamientos 

de cobertura de importancia durante la 

fase operativa, se deberá de notificar a la 

SETENA por medio de la regencia 

ambiental. 

mantenimiento de 

las obras 

Regencia 

Ambiental 

Supervisión 

2. Número zonas de 

protección que son 

respetadas de acuerdo con la 

Ley Forestal contra 

invasiones a las zonas de 

protección. 

3. Total de áreas en 

vegetación contra total de 

áreas intervenidas. 

4. Número de solicitudes de 

cambio contra cambios 

efectuados en el proyecto. 

Favorecer la siembra de 

especies en propiedades 

privadas colindantes con el 

proyecto. 

Operación del 

Proyecto 

Ecosistema 

Acuático 

Control de 

vegetación y 

protección de 

taludes en las 

zonas de 

protección de 

cuerpos de agua. 

Ley General de 

Salud, Ley 

Orgánica 

del Ambiente 

Reglamento de 

vertido y reuso 

de aguas 

residuales 

1. Control y mantenimiento de las medidas 

para la zona de protección de los cuerpos 

de agua. 

2. Mantenimiento de los elementos para el 

control y manejo de las aguas pluviales 

(drenajes, cabezales, desfogues, 

alcantarillas, cunetas, etc.). 

3. El o los Contratistas encargados de las 

obras de mantenimiento deberán de 

contar con un protocolo de rescate y 

liberación de fauna, así como de rescate 

de vegetación. 

4. Contar con un profesional que le dé el 

seguimiento en el tema forestal durante la 

ejecución del proyecto. 

FO 

Costo incluido 

dentro del costo 

de la obra. 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

Supervisión 

1. Total de áreas en 

vegetación contra total de 

áreas intervenidas. 

2. Cantidad de 

mantenimientos efectuados 

de los elementos para el 

control y manejo de las aguas 

pluviales (drenajes, 

cabezales, desfogues, 

alcantarillas, cunetas, etc.) 

contra cantidad de 

mantenimientos planificados 

en un año. 

Recuperación de las zonas 

de protección de las 

quebradas y ríos. 

Buen estado de los 

elementos para el control y 

manejo de las aguas. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Operación del 

Proyecto 
Vialidad 

Beneficio a la 

seguridad vial. 

Ley general de 

Salud, Ley de 

Tránsito, Ley de 

Construcciones 

y su reglamento 

1. Proteger y mantener la señalización de 

la carretera del proyecto. 

2. Controlar la velocidad de vehículos 

mediante la señalización horizontal y 

vertical de los límites de velocidad 

establecidos de acuerdo con las 

condiciones de la carretera. 

3. El o los Contratistas encargados de las 

obras de mantenimiento de las obras 

deberán de velar por el uso eficiente de los 

recursos. 

FO 
Estimación 

aproximada 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

Supervisión 

1. Cantidad de señales en 

sitio contra cantidad de 

señales instaladas. 

2. Total de medidas para el 

control del tránsito vehicular 

contra medidas planificadas. 

Señalización y rotulación. 

Controlar la velocidad de los 

vehículos. 

Operación del 

Proyecto 

Servicios 

básicos y de 

emergencia 

Aumento en la 

demanda de 

servicios básicos y 

de emergencia. 

Ley general de 

Salud, Ley 

Orgánica del 

Ambiente, Ley 

1. Promover entre los usuarios y 

trabajadores del proyecto, el uso racional 

de la electricidad utilizando equipos de alta 

FO 

Estas medidas 

no generan un 

costo directo 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

1. Presencia o ausencia de 

equipos de alta eficiencia 

energética, y consumo de 

Uso racional del agua y 

electricidad. 

Mantener consumo solicitado 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 
Síntesis del compromiso 

de aguas, Ley 

general de agua 

potable, 

Reglamento 

para la calidad 

de agua 

potable, 

Regulación del 

uso racional de 

la energía 

eficiencia energética, y consumo de 

recurso hídrico. 

2. Mantener el consumo de estos recursos 

acorde con la disponibilidad solicitada. 

mantenimiento de 

las obras 

Supervisión 

recurso hídrico contra 

sistemas planificados. 

2. Cantidad de 

mantenimientos efectuados 

contra cantidad de 

mantenimientos planificados 

en un año. 

Operación del 

Proyecto 

Comunidade

s aledañas 

Generación de 

empleo. 

Aumento en la 

seguridad 

ciudadana de la 

zona. 

Colaboración a las 

comunidades por 

medio comité de 

enlace. 

Ley general de 

Salud, Ley 

Orgánica del 

Ambiente 

1. Generar empleo en actividades de la 

operación del proyecto (seguridad, 

limpieza, comercio y servicios.) 

2. Cumplir con la propuesta de utilización 

de mano de obra de servicio, comercio y 

transportes con personal y empresas 

existentes de la zona. 

3. Se colaborará indirectamente con la 

comunidad, al propiciar espacios 

adecuados para el desarrollo de 

actividades comerciales a lo largo de la 

carretera cumplir con el pago de tributos 

en la zona, los cuales podrán ser utilizados 

en obras comunales e infraestructura 

local. 

FO 

Estas medidas 

no generan un 

costo directo 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

Supervisión 

1. 60% de la planilla residente 

en el área de influencia del 

proyecto. 

2. 60% de los bienes y 

servicios requeridos para el 

proyecto. 

3. Número de medidas 

aplicadas en la etapa de 

operación contra el total de 

medidas recomendadas en el 

Estudio Socioeconómico que 

sean aplicable en dicha fase. 

Generar empleo. 

Uso de servicios, comercio y 

transporte de la zona. 

Pago de impuestos 

 

Operación del 

proyecto 

Comunidade

s aledañas 

Contaminación por 

un inadecuado 

manejo de los 

desechos sólidos y 

líquidos. 

Reglamento 

sobre los 

Rellenos 

Sanitarios, 

Reglamento 

sobre el Manejo 

de Basuras, Ley 

General de 

Salud, Ley 

Orgánica del 

Ambiente 

Reglamento de 

vertido y reuso 

de aguas 

residuales 

1. Almacenar los desechos sólidos en un 
centro de acopio que cuente con 
protección apropiada contra agentes 
externos como la lluvia y que sea accesible 
para el servicio de recolección. 
2. Contratar un servicio de recolección que 
se responsabilice de disponer los residuos 
en un sitio autorizado. 
3. Promover el reciclaje y reuso de los 
residuos e incorporarse a programas de 
reciclaje locales o regionales en caso de 
que existan. 

FO 

Estimación 

aproximada: 

$3.000 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

Supervisión 

1. Presencia o ausencia de 

depósitos de basura en las 

paradas de autobús y otros 

lugares que sean utilizados 

por la población contra los 

planificados. 

2. Volumen de material 

reciclado vrs Volumen de 

residuos sólidos producidos. 

Promover la disposición 

adecuada de residuos 

sólidos, así como el reciclaje 

de estos. 

Operación del 

Proyecto 

Economía e 

infraestructur

a local 

Beneficio a la 

economía e 

infraestructura 

local, etc. 

Ley general de 

Salud, Ley 

Orgánica del 

Ambiente 

1. Generar empleo en actividades de 
comercio y servicio. 
2. Adquisición de bienes provenientes de 

la zona. 

FO 

Estas medidas 

no generan un 

costo directo 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

1. 60% de la planilla residente 

en el área de influencia del 

proyecto y 60% de los bienes 

y servicios requeridos para el 

proyecto son adquiridos en la 

localidad. 

Generación de fuentes de 

empleo por la operación de 

proyecto. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 
Síntesis del compromiso 

Supervisión 2. Número de medidas 

aplicadas en la etapa de 

operación contra el total de 

medidas recomendadas en el 

Estudio Socioeconómico que 

sean aplicable en dicha fase. 

Operación del 

Proyecto 

Salud 

Ocupacional 

Riesgo de 

accidentes 

laborales. 

Ley general de 

salud, Ley de 

Construcciones 

y su reglamento. 

1. Proveer de equipo de seguridad al 

personal que va a trabajar en el proyecto 

en labores de mantenimiento y control de 

la vía, así lo requiera. 

2. Supervisar el uso del equipo de 

seguridad. 

3. Colocar señales de advertencia cuando 

se está dando mantenimiento en distintas 

zonas, principalmente cuando se está 

haciendo uso de maquinaria o productos 

peligrosos. 

4. Capacitar a los trabajadores sobre 

primeros auxilios y riesgos del trabajo. 

5. El o los Contratistas encargados de la 

ejecución de mantenimiento, deberán de 

conformar una brigada de emergencias 

para el proyecto. 

FO 
Estimación 

aproximada. 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

Supervisión 

1. Número de trabajadores 

que utilizan el equipo de 

protección personal de forma 

adecuada contra el total de 

trabajadores proyecto. 

2. Número de señales de 

advertencia por la presencia 

de trabajadores en la vía 

contra las áreas de trabajo no 

señaladas. 

3. Número de trabajadores 

que han recibido la 

capacitación de primeros 

auxilios contra total de 

trabajadores del proyecto. 

4. Presencia o ausencia de la 

Brigada de Emergencias para 

el proyecto. 

Uso de equipo de seguridad 

por parte del personal. 

Señalización precautoria a lo 

largo de la vía por la 

ejecución de obras de 

mantenimiento. 

Operación del 

proyecto 
Comunidad 

Aumento de la 

superficie de ruedo 

Ley orgánica del 

ambiente 

- Se debe garantizar el paso para los 

grupos identificados en la zona, tanto para 

pescadores que cruzan la vía actualmente 

para llegar a la costa como para vecinos. 

Para esto el diseño contempla la 

infraestructura y señalización adecuada 

para garantizar este paso. 

-  Las viviendas que colindan con la zona 

de playa deberán contar en sus salidas 

traseras con aceras y pasos peatonales 

que ofrezcan seguridad al peatón y 

garantice el uso de las salidas actuales 

que tienen las casas. 

FO 
Dentro del costo 

de la obra 
Desarrollador 

- Cantidad de pasos 

peatonales. 

Infraestructura para la 

movilización de las pangas e 

insumos para la pesca. 

- Salidas traseras de las 

viviendas con acceso a acera 

y pasos peatonales para 

cruzar a la playa. 

Se debe garantizar el paso 

seguro de los pescadores 

que cruzan la vía para llegar 

a la costa a desarrollar sus 

actividades comerciales. 

 

Ofrecer la garantía de paso y 

salida a las casas que 

colindan con la zona de 

playa 

Operación del 

Proyecto 
Paisaje 

Regeneración y 

mejoramiento del 

paisaje. Las zonas 

intervenidas 

durante la 

construcción se van 

regenerando y 

crean una 

Ley Orgánica 

del Ambiente, 

Ley de 

construcciones 

y su reglamento 

1. Dar mantenimiento al derecho de vía 

mediante el control de la vegetación, así 

como favoreciendo la regeneración de 

esta por medio de la colocación de 

biomantos en aquellos taludes que aún no 

cuenten con cobertura vegetal. 

2. Mantener control de la vegetación en las 

zonas de protección de los cuerpos de 

agua. 

FO 

Costo incluido 

dentro del costo 

de la obra: 

Estimación 

aproximada: 

$5.000 

CONAVI 

El o los 

Contratistas 

encargados del 

mantenimiento de 

las obras 

Supervisión 

1. Metros lineales de 

derecho de vía en 

mantenimiento vrs longitud 

de la carretera. 

2. Recuperación de las zonas 

de protección de quebradas y 

ríos vrs las condiciones 

originales de dichas zonas 

antes del inicio del proyecto. 

Regeneración y recuperación 

de las áreas del proyecto 

desprovistas de vegetación, 

en aquellos sitios donde sea 

posible revegetar. 



Acción 

impactante 

Factor 

ambiental 

impactado 

Impacto 

ambiental 

Regulación 

ambiental 

relacionada 

Medida ambiental 
Tiempo de 

ejecución 

Costo de la 

medida 
Responsable 

Indicador ambiental de 

desempeño 
Síntesis del compromiso 

continuidad en el 

paisaje. 

3. Si se requiriera hacer desplazamientos 

de cobertura de importancia durante la 

fase operativa, se deberá de notificar a la 

SETENA por medio de la regencia 

ambiental. 

4. Contar con un profesional que le dé el 

seguimiento en el tema forestal durante la 

ejecución del proyecto. 

5. El o los Contratistas encargados de las 

obras de mantenimiento deberán de 

contar con un protocolo de rescate y 

liberación de fauna, así como de rescate 

de vegetación. 

3. Número zonas de 

protección que son 

respetadas de acuerdo con la 

Ley Forestal contra 

invasiones a las zonas de 

protección. 

3. Presencia o ausencia de 

los protocolos de rescate y 

liberación de fauna, así como 

de rescate de vegetación 

facilitados por El o los 

Contratistas encargados de la 

ejecución de las obras. 

4. Anotaciones en bitácora 

del número de animales 

rescatados, así como del 

rescate de vegetación. 

5. Presencia o ausencia del 

regente forestal para el 

proyecto. 

 

 


